

■ 北海道立文学館の設立経緯 ■

- 昭和62年 9月 北海道立文学館（以下、文学館と略）期成会が設立される。
- 昭和63年11月 財団法人北海道文学館設立が認可される。
- 平成 2年 3月 文学館設置調査費が議決される。
- 平成 2年 8月 文学館設置検討委員会が設置される。
- 平成 3年 3月 文学館設置検討委員会報告書が作成される。
- 平成 3年10月 文学館基本構想が策定される。
- 平成 4年 2月 札幌市中央区中島公園内道有地が建設予定地に決定する。
- 平成 4年 4月 構想設計コンペ審査委員会が開催される。
- 平成 4年11月 基本設計がまとまる。
- 平成 5年 1月 実施設計がまとまる。
- 平成 5年 7月 建設工事に着工。
- 平成 6年12月 建設工事が完成。
- 平成 7年 1月 4日 北海道立博物館条例の一部を改正する条例が施行される。
北海道立文学館利用規則が施行される。
- 平成 7年 4月 1日 財団法人北海道文学館が北海道教育委員会より文学館の管理運営を委託される。平成 7年度委託契約書締結。
- 平成 7年 9月22日 開館記念式典が挙行される。
- 平成 7年 9月23日 一般公開される。